



平成 29 年 5 月 2 日

各 位

会 社 名 日揮株式会社  
代表者名 代表取締役会長 佐藤 雅之  
(コード番号 1963 東証第 1 部)  
問合せ先： 広報・IR 部長 遠藤 毅  
(TEL. 045-682-8026)

## 業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、中東で遂行中の石油精製プラント建設工事等における採算悪化を受け、平成 28 年 11 月 4 日に発表した平成 29 年 3 月期（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）の業績予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 当期の連結業績予想数値の修正（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（金額単位： 百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	一株当たり 当期純利益 (円)
前回発表予想 (A) (平成 28 年 11 月 4 日発表)	660,000	△9,500	△8,500	△17,000	△67.38
今回修正発表 (B)	690,000	△22,000	△16,000	△23,000	△91.16
増減額 (B-A)	30,000	△12,500	△7,500	△6,000	
増減率 (%)	4.5%	—	—	—	
(ご参考) 前期実績 (平成 28 年 3 月期)	879,954	49,661	52,047	42,793	169.60

#### 2. 修正の主な理由

中東で遂行中の石油精製プラント建設工事、および国内で遂行中の新規分野関連のプロジェクトにおいて採算悪化が見込まれることから、前回公表した業績予想を修正致します。

中東で遂行中の石油精製プラント建設工事については、建設工事労働者の入国に必要なビザ発給に関し、制度変更によりビザ取得に想定以上に時間を要したこと、建設工事会社の財務状況の悪化により建設工事体制を変更せざるを得なくなったこと、既設エリアに関する顧客からの情報不足により工事量が増加したこと等により、当初想定していた納期の遅延が予測されるため、建設工事費用の大幅な増加を見込むこととしたものです。

国内で遂行中の新規分野関連のプロジェクトについては、設備の建設ならびに運転管理を行うプロジェクトであり、設計変更による機器の取り換えなどによる建設工事費用、および運転管理業務の人員増による費用の増加を見込むこととしたものです。

なお、配当については、平成 28 年 5 月に発表した年間配当金（一株あたり 30.00 円）を維持する予定です。

（注）上記の予想は、当社が本業績予想修正の発表日において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績等は様々な要因により予想値と異なる結果となる場合があります。

以 上